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РЕФЕРАТ 
В выпускной квалификационной работе сделаны проверочный расчет 
существующего оборудования горизонтальной клети №10 непрерывно–
заготовочного стана обжимного цеха ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК». 
Выпускная квалификационная работа включает в себя 133 листов печатного 
текста, 33 таблицы, 37 рисунков, использовано 9 источников литературы. 
Выпускная квалификационная работа включает в себя четыре раздела: 
описание процесса технологического, осуществлен выбор элементов и расчет 
параметров канала силового электропривода регулируемого, финансовый 
менеджмент, социальная ответственность. 
В разделе описание процесса технологического описана работа 
технологического участка, так же электропривод и конструкция прокатной клети, 
представлен кинематический чертеж, а также проведена аргументация рода тока. 
В разделе избрание элементов и вычисление параметров силового канала 
электропривода регулируемого произведен избрание электрооборудования, 
вычисление параметров и характеристик элементов цепи силовой. В соответствии 
с кинематической схемой прокатной клети и параметрами прокатываемого 
металла произведен расчет и был выбран электродвигатель постоянного тока. Был 
произведен избрание комплектного регулируемого электропривода , выбран 
управляемый преобразователь якорной цепи и цепи обмотки возбуждения. 
Цель раздела «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение» является расчет и определение перспективности и 
успешности проекта, его оценка эффективности, а так же уровня возможных 
рисков, построение механизма управления и сопровождения конкретных решений 
проектных на этапе реализации. 
В разделе безопасность и жизнедеятельность труда рассмотрены вопросы 
охраны труда и техники безопасности. Проанализированы опасные и вредные 
факторы производства. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Для того чтобы механизм был современнен наиболее продолжитель¬ный 
срок, она обязана владеть может быть большей новшеством выпол¬няемого ею 
рабочего процесса и поболее высочайшими технико-экономи¬ческими 
признаками в сравнении с тем, которые достигнуты на машинках данного 
предназначения в мировой практике. 
В этот момент по собственному технологическому уровню как ма¬шины, но 
и аппараты в общем обязаны быть абсолютней собственных предшественников. 
Для преодоления данных креативных проблем нужно тщательное исследование в 
критериях эксплуатации и ре¬монта раньше сделанного оборудования. Иначе 
говоря металлурги¬ческие цехи, где установлены и действуют новые 
металлургиче¬ские механизмы и аппараты, обязаны работать начальной базой для 
кон¬структорских планов. 
Необходимость в прокатном оборудовании продолжает подрастать и 
разъясняется тем, собственно прокатка из всех методов обработки металлов 
использует большим распространением вследствие непрерывно¬сти процесса, 
высочайшей производительности и способности получе¬ния продуктов лично 
различной формы и усовершенствованного свойства. Прокатные продукта как из 
стали, но и из разноцветных металлов (листы, полосы, ленты, разные сортовые 
профили, трубы, болванки элементов автомашин) считаются более экономным 
продуктом – окончательным для металлургических компаний и начальным в 
машиностроении, строительстве и прочих секторов экономики этнического 
хозяйства. 
Проблемматика понижения общегосударственных трудов и вещественных 
издержек по производству проката обязана сначала решаться в направлении 
экономии сплава, в следствии совершенствования его физических и мех-ских 
параметров и производства этих видов проката, которые выделяли бы вероятность 
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снижать плодотворную и научно-техническую металлоёмкость автомашин, строй 
систем и прочих металлопотребляющих объектов. 
Потому нужно сразу с повышением размеров производства металлов 
улучшить в значительной степени качество и расширить сортамент продукции 
темной металлургии. С помощью увеличения свойства металлоизделий возможно 
значительно понизить удельный расход стали и данным минимизировать 
серьезные издержки, нужные для ублажения нашей державы сплавом.  
В особенности высокими способностями увеличения свойства 
металлопродукции владеет создание проката. Среди главных направлений в 
развитии производства эконом видов проката и труб надлежит выделить 4: 
1. Увеличение точности объемов прокатываемых профилей и труб, то есть 
понижение возможного поля допусков на объемы профиля. 
2. Придание профилю проката и трубы формы, обеспечивающей лучшее 
внедрение сплава как в лично сборки, но и в ходе ее производства.  
3. Увеличение свойства сплава тепловым либо термомеханическим 
упрочнением. 
4. Нанесение особых покрытий на прокат и трубы для придания плоскости 
необходимых физико-химических параметров и приемущественно для охраны их 
от ржавчины. 
Высокоэффективность процесса постоянного литья слябов, блюмов либо 
иной болванки для ее следующей прокатки известна. Хотя данная отдача еще 
больше растет при соединении процесса литья с прокаткой в некоем аппарате либо 
стане. Использование данного научно-технического процесса для получения 
проката постоянным способом из водянистого сплава раскрывает огромные 
возможности в деле увеличения производительности металлургического 
производства. 
При таковой технологии получается применять первичную теплоту слитка 
для его деструкции, ликвидировать промежный склад сплава и достигнуть 
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абсолютной непрерывности в ходе литья и прокатки, собственно даст внезапное 
увеличение производительности труда. 
Прогрессивные сборки и системы регулировки прокатных станов 
свидетельством существенно увеличить отточенность прокатываемых продуктов, 
то есть сбавить поле допусков сравнивая с действующими эталонами. 
Главные методы точности увеличения прокатки: 
1. Использование может быть наиболее размеренного температурного 
режима прокатки; при всем этом надлежит учесть, собственно колибание 
температурного режима прокатки вдвойне оказывает влияние на отточенность 
объемов прокатываемого профиля. 
2. Увеличение жесткости трудящихся клетей имея цель понижения различия 
в тугой деструкции клети в следствии неминуемого конфигурации усилий, 
работающих на валки при прокатке. 
3. Использование систем механического регулировки межвалкового 
расстояния зависимо от показаний датчика профиля либо усилий на валки. 
4. Механическое регулировка натяжения сплава в ходе прокатки либо 
абсолютное его уничтожение (у постоянных станов жаркой прокатки). 
Одним из финансовых видов проката считается листовой либо 
широкополосовой, в особенности холоднокатаный. 
Из листового проката можнож выделывать очень нетяжелые и самые 
различные штампованные и сварные системы. Использование сварных систем из 
листового проката заместо железных отливок достигается убавление их массы 
примерно на 30-50%. Сварные: трубы и прочие профили, выделываемые из 
полосового проката, обычно, получается делать наиболее тонкостенными 
сравнивая с горячекатаными, и их использование в обмен заключительных 
понижает расход сплава на 10-15%. 
Финансовые расчеты говорят, собственно более действенными для 
производства листов из стали считаются широкополосовые постоянные либо 
полунепрерывные станы, которые в сравнении со станами иных типов прибыльнее 
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как по эксплуатационным затратам, но и по начальным удельным расходам. 
Данное разъясняется наименьшим расходным коэффициентом, большей 
производительностью стана, а как следует, и труда, наименьшей массой 
оборудования, приходящейся на единицу издаваемой продукции, и прочими 
факторами. 
Нежели труднее рабочий процесс, исполняемый аппаратом, более 
производительность и объемы аппарата, тем паче нужна автоматизация. 
Рулить передовым металлургическим оборудованием обязаны автоматические 
системы, способные устанавливать наивыгоднейший режим работы аппаратов и 
поддерживать необходимые характеристики имея цель получения продукции 
высочайшего свойства. 
 
 
 
 
 
 
1 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 
1.1  Рабочий механизм. Назначение, описание. Кинематическая схема 
Прокатная клеть состоит из следующих механизмов (рисунок 1): 
клеть-11 – рабочая часть, состоит из 2-ух валков лежачего вида, созданных 
для обжатия сплава нужного калибра; 
шпиндели-9 – созданы для передачи вращения от шестерной клети валкам, 
прикрепляются и к валкам и к шестерной клети шарнирами; 
шестеренная клеть-8 – создана для передачи вращения 2 валкам. 
Представляет из себя зубчатую передачу из шестерен схожего поперечника, 
размещается в замкнутой коробке. 
редуктор-13 – уготован чтобы при маленький скорости прокатки возможно 
было использовать движок с что же касается немаленький номинальной 
скоростью. 
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1.2  Выбор рода тока и типа электропривода 
 
Выбор типа рода тока и вида эл-привода делается исходя и нескольких 
критерий, предъявляемых к режиму работы исправного приспособления.  
Более всераспространенным типом эл-привода переменного тока считается 
электропривод с короткозамкнутым асинхронным движком.  
Частотное регулировка скорости электроприводов переменного тока с 
короткозамкнутыми асинхронными двигателями находит все наибольшее 
использование в разных областях техники. 
Более действенные методы регулировки скорости мотора соединены с 
конфигурацией скорости вращения электрического поля статора. Присутствует 2 
главных метода регулировки скорости вращения электрического поля: 
конфигурацией количества пар полюсов и конфигурацией частоты напряжения 
статора мотора. 
Преображение переменного напряжения питающей сети в переменное 
напряжение с регулируемой частотой, напряжением и током производят 
преобразователи частоты. В текущее время преобразователи частоты производятся 
на базе силовых полупроводниковых ключей. 
На манер взаимосвязи с питающей сетью преобразователи частоты на 
полупроводниковых составляющих разделяются на 2 огромных класса: 
• преобразователи частоты с конкретной взаимосвязью; 
• преобразователи частоты со звеном неизменного тока. 
Преобразователи частоты имеющих звено постоянного  тока к тому же 
разделяются на: 
- автономные инверторы тока (АИТ); 
- автономные инверторы напряжения (АИН). 
В собственной текстуре автономные инверторы содержат выпрямитель, 
силовой фильтр и инвертор, модифицирующий неизменное напряжение (ток) в 
переменное напряжение (ток) данной частоты. 
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Преобразователи частоты с конкретной взаимосвязью 
Достоинством конкретных преобразователей частоты считаются: 
- единоразовое переустройство энергии, собственно описывает высочайший 
КПД преобразователя; 
- вероятность прохождения реактивной силы как от сети к перегрузке, но и 
назад; 
- вероятность получения напряжения в отсутствии гармоник с частотами 
кратными частоте питающей сети. 
Недочеты: 
- сложность приборов управления. Огромное количество тиристоров просит 
огромного количества систем импульсно фазового управления; 
- коэффициент силы преобразователя значительно менее единицы (cosφ ≈ 
0,15); 
- значительно искажается форма напряжения питающей сети;- проблемы 
получения частот, недалёких к частоте питающей сети.  
Для никакой схемы наибольшая частота выходное напряжения обыкновенно 
ограничивается 
f1max = 16 Гц. Переход к мостовой схеме расширяет рабочий диапазон до 
f1max = 25 Гц  
Потому асинхронные электроприводы с конкретными преобразователями 
частоты используются для безредукторных электроприводов центральной и 
немаленький силы.  
Автономные инверторы тока 
Главные плюсы преобразователей частоты с автономными инверторами тока: 
- вероятность рекуперации энергии в сеть; 
- ближайшее к синусоидальному выходное напряжение; 
- безаварийность режима недлинного замыкания в перегрузке. 
Недочеты: 
- лимитирование weekend частоты на уровне 100-125 Гц; 
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- коммутационные перенапряжения на тиристорах, собственно 
принуждает усложнять силовую схему; 
- невозможность работы на массовую нагрузку; 
- значительные авторитет и габариты индуктивного фильтра. 
Автономные инверторы напряжения 
Достоинства инвертора напряжения содержатся: 
- в наиболее строгой выходящей вольтамперной характеристике; 
- в способности заслуги огромных пределов регулировки частоты; 
- в способности работы, как с двигателем одиночным, так и с 
двигателей группой; 
Недочеты: 
- немалая емкость электролитического конденсатора фильтра. Емкость 
конденсатора обязана быть более 1000 мкФ на любой кв установленной силы 
мотора; 
- силы инверторов напряжения сравнимо маленькие 3 – 1500 кВ∙А; 
- проблемы обеспечивания рекуперации электронной энергии в сеть в 
тормозных режимах. 
Для этого эл-привода употребляется движок неизменного тока, имеющий 
последующие достоинства: 
- наиболее высочайшая перегрузочная способность, добивающаяся 2,5 
 –кратной величины (у асинхронных движков она не превосходит 2,25 
 –кратной величины); 
- мягенькая механическая черта, коя выдает наиболее незначительный 
промежуток времени разгона приспособления и движок проще переносит 
толчки перегрузки; 
- малый эпизод инерции; 
- электронное торможение движков неизменного тока исполняется легче и 
выделяет наилучшие эффекты, нежели торможение асинхронного мотора; 
- дозволяют регулировка скорости в широких границах; 
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- техника управления на неизменном токе легче и надежнее в деянии, нежели 
техника управления на переменном токе. 
Для запитки мотора тока постоянного вида есть системы управления: 
- генератор – мотор; 
- транзисторный преобразователь – мотор; 
- тиристорный преобразователь – мотор. 
Коротко разглядим их плюсы и недочеты и подберем более приемлемый 
контролируемый выпрямитель. 
Система генератор – мотор (Г-Д) дозволяющая плавненько регулировать 
скорость мотора и фактически не вносящая искажений (помех) в питающую сеть, 
имеет огромную установленную мощность электронных автомашин – как следует, 
наиболее маленький КПД, огромные габариты и массу. Помимо всего этого, 
данная система просит огромного численности коммутационной техники и имеет 
высшую шумность. 
Система транзисторный преобразователь – движок невзирая на простоту 
управления транзисторами (транзистор – стопроцентно контролируемый 
устройство) и высочайший КПД (до 0,98%), хотя её использование ограничено 
мощностью элементной базы (транзисторов). 
Система тиристорный преобразователь – движок (ТП-Д) имеет высочайший 
КПД преобразователя (до 0,98%), наименьшую мощность установленного 
оборудования, недоступность подвижных долей, небольшие габариты и массу, 
бесшумность в работе, высочайший уровень автоматизации, немаленький срок 
работы. 
Проанализировав вероятные варианты и сопоставив их с притязаниями, мы 
видим о потребности изыскания в виде эл-привода прокатной клети систему - 
тиристорный преобразователь – мотор.. 
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1.4 Расчет параметров механической системы привода 
 
Общий вид клети с приводом групповым волков представленна на рисунке 2 
Момент приведенный инерции механизма 
25,797
4
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Рисунок 2 – Прокатная клеть с групповым приводом: 1 – электродвигатель;    
2,4,7 – муфты; 3 – вал; 5- быстроходная шестерня редуктора; 6 – тихоходная 
шестерня редуктора; 8 – шестерни шестеренной клети; 9 – шпиндели; 10 – 
прокатные валки; 11- слиток 
В передаточном механизме прокатной клети возможно выделить 2 
составляющего: длиннющий вал 3 и шпиндели 9, твердость которых меньшая и 
имеет возможность сделать значительное воздействие на динамические процессы 
в электроприводе. Податливость других частей кинематической цепи (муфты, 
шестерни, подшипники скольжения, прокатные валки, составляющие системы) 
значительна и ей пренебрегают. 
Взаимосвязанные процессы деструкции слитка, валков и станины клети при 
захвате слитка валками на станет учесть, то есть данный процесс станем 
осматривать как скачкообразное прибавление этапа перегрузки ( прокатки) М с.прок. 
25 
На этапе проектирования системы управления электропривода может 
понадобится значение эквивалентного момента инерции 
Jэ = Jдв + Jм.пр = J1э + J2э = 5125 + 797,5 = 5922,5 кг∙м 2  
Эквивалентные параметры структурной схемы одномассовой механической 
системы. 
Приведенный к валу двигателя момент прокатки 
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Рисунок 3 – Структурная схема механической системы электропривода 
прокатной клети без учета переменных потерь передачи: – одномассовая 
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Рисунок 24 – Схема набора модели в программе Matlab. 
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финансовых, информационных и 
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Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и 
разработке: 
1. Оценка коммерческого 
потенциала, перспективности и 
альтернатив проведения 
проектной работы с позиции 
ресурсоэффективности и 
ресурсосбережения 
- Инициализация проекта и его технико-
экономическое обоснование, 
- Потенциальные потребители результатов 
НТП, 
- Анализ конкурентных технических 
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3. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, 
РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
Целью раздела «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение» является определение перспективности и успешности 
проекта, оценка его эффективности, уровня возможных рисков, разработка 
механизма управления и сопровождения конкретных проектных решений на 
этапе реализации. 
Для достижения обозначенной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
 - оценить коммерческий потенциал и перспективность разработки 
проекта (произвести технико-экономическое обоснование проекта); 
 - осуществить планирование этапов выполнения исследования; 
 - рассчитать бюджет проекта; 
 - произвести оценку экономической эффективности исследования. 
3.1 Инициализация проекта и его технико-экономическое 
обоснование 
Повсеместная унификация оборудования доказала свою эффективность 
при подготовке обслуживающего персонала. Тем самым решается проблема 
быстрого реагирования на неполадки, сбои и аварийные режимы работы 
электрооборудования. Во время производственного процесса рабочие сами 
отвечают за свой участок, цех, конкретный агрегат. 
Кроме того, на месте проще проанализировать причины сбоя в наладке 
и работе оборудования с необходимыми показателями. 
Возрастает заинтересованность рабочих в результатах своего труда, по-
зволяет им принимать решения о своевременном выводе из физически и мо-
рально устаревшего оборудования.  
Применение асинхронных электродвигателей с частотным приводом 
позволяет модернизировать производство, повысить надежность, срок службы 
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оборудования, снизить энергопотребление. Асинхронные электродвигатели 
всегда в наличии, что позволит в случае необходимости провести 
оперативную замену. 
 Преимуществами такого вида электропривода по сравнению с 
электроприводами постоянного тока являются: 
– более низкая стоимость; 
– минимальные затраты на обслуживание; 
– обеспечение требуемой степени защиты.  
При этом асинхронные электродвигатели более надежны, чем 
электродвигатели постоянного тока за счет отсутствия щеточного аппарата. 
Стоимость асинхронного электродвигателя в 5 раз меньше двигателя 
постоянного тока. Асинхронные электродвигатели просты в обслуживании, 
всегда есть в наличии на случай аварийной замены. 
 
3.1.1 Потенциальные потребители проекта 
Целевой рынок – сегменты рынка, на котором будет продаваться в 
будущем разработка. В свою очередь, сегмент рынка – это особым образом 
выделенная часть рынка, группы потребителей, обладающих определенными 
общими признаками.  
В зависимости от категории потребителей (коммерческие организации, 
физические лица) необходимо использовать соответствующие критерии 
сегментирования. В нашем случае для коммерческих организаций критериями 
сегментирования могут быть: месторасположение; отрасль; выпускаемая 
продукция; размер и др. 
Сегментируем рынок металлургического оборудования по следующим 
критериям: размер компании-заказчика, вид электропривода                       
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 Таблица 8 – Карта сегментирования рынка металлургического 
оборудования по используемым видам электроприводов: 
 вид электропривода 
Электроприво
д постоянного 
тока 
Электроприво
д АД с фазным 
ротором 
Электропривод 
с частотным 
регулирование
м 
Размер 
компани
и 
Крупны
е 
   
Средние    
Мелкие    
 
 
Фирма А 
 
Фирма В   
 
В приведенном примере карты сегментирования показано, какие ниши на 
рынке металлургического  оборудования не заняты конкурентами или где 
уровень конкуренции низок. 
Результат сегментирования: 
• к основным сегментам данного рынка относятся использование 
электропривода с частотным регулированием крупным компаниями; 
• наиболее перспективным сегментом является предложение 
электропривода с частотным регулированием средним компаниям; 
•  сегментом рынка, привлекательных для предприятия в будущем, 
является предложение электропривода с частотным регулированием мелким, 
динамично развивающимся, компаниям.  
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3.1.2 Анализ конкурентных технических решений 
 
Анализ конкурентных проектных решений целесообразно проводить 
с помощью оценочной карты, пример которой приведен в табл. 9. Для этого 
необходимо отобрать не менее трех-четырех конкурентных товаров и 
разработок. В качестве конкурентных товаров были рассмотрены 
электроприводы(Бф - электропривод постоянного тока с управлением от 
магнитных усилителей системы Г-Д, БК1 - частотно-регулируемый 
электропривод с асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором, БК2 
- Электропривод постоянного тока с тиристорным возбудителем генератора). 
Таблица 9 - Оценочная карта для сравнения конкурентных технических 
решений 
Критерии оценки 
Вес  
крите
рия 
Баллы 
Конкурентоспо
собность 
фБ  к1Б  к2Б  фК
 
к1К  к2К  
Технические критерии оценки ресурсоэффективности 
1. Повышение 
производительности труда 
пользователя 
0,15 5 5 3 0,75 0,75 0,45 
2. Удобство в эксплуатации 
(соответствует требованиям 
потребителей) 
0,07 4 4 2 0,28 0,28 0,14 
3. Энергоэкономичность 0,11 4 5 3 0,44 0,55 0,33 
4. Надежность 0,2 4 5 4 0,8 1 0,8 
5. Уровень шума 0,03 3 4 4 0,09 0,12 0,12 
6. Безопасность 0,08 2 4 3 0,16 0,32 0,24 
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Продолжение таблицы 9 - Оценочная карта для сравнения конкурентных 
технических решений 
Экономические критерии оценки эффективности 
1. Конкурентоспособность 
продукта 
0,04 3 4 3 0,12 0,16 0,12 
2. Цена 0,15 4 5 3 0,6 0,75 0,45 
3. Предполагаемый срок 
эксплуатации 
0,12 4 4 3 0,48 0,48 0,36 
4. Послепродажное 
обслуживание 
0,05 3 3 2 0,15 0,15 0,1 
Итого 1    3,87 4,56 3,11 
 
Критерии для сравнения и оценки ресурсоэффективности и 
ресурсосбережения, приведенные в табл. 9, подбираются, исходя из 
выбранных объектов сравнения с учетом их технических и экономических 
особенностей разработки, создания и эксплуатации. 
 
3.1.3 Оценка коммерческого потенциала инженерных решений 
 
Выбор структурной (принципиальной) схемы электропривода 
сводится к сравнению нескольких возможных вариантов и выбору наиболее 
оптимальной. 
I    вариант: электропривод с двигателем постоянного тока; 
II вариант: частотно-регулируемый электропривод с асинхронным 
двигателем с короткозамкнутым ротором. 
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Таблица 10 – Таблица сравнений нескольких возможных вариантов 
комплектации электропривода 
 
Варианты Примечания 
(преимущества 
недостатки) 
I II 
1. Общее 
количество 
составных частей 
4 4  
2.  Количество 
типов элементов 
4 4  
3. Количество 
оригинальных 
элементов 
2 2  
4.  Стоимость 
покупных 
комплектующих 
Стоимость в 2 
раза больше 
Стоимость в 2 
раза меньше 
Простота 
конструкции 
5.  Показатели 
надежности 
Надежность, 
сложность  
обслуживания 
Надежность, 
простота 
обслуживания 
Отсутствие 
токосъемного 
кольца, 
щеточного 
механизма. 
6.  Питание:    
а) вид U=930 В U=930 В  
б) мощность P=3550 кВт P=3150 кВт  
7. Габариты Больше в 2 раза Меньше в 2 раза  
8. Масса Тяжелее в 2 раза Легче в 2 раза  
Для проведения оценки выбраны следующие показатели: 
1. уровень капитальных вложений; 
2. уровень надежности; 
3. уровень обслуживания; 
4. завышение мощности электропривода; 
5. уровень затрат на эксплуатацию; 
6. коэффициент мощности; 
7. генерирование помех. 
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Таблица  11 –  Коэффициент весомости критериев 
Номер критерия 1 2 3 4 5 6 7 
Коэффициент 
весомости 
1.0 0.8 0.6 0.3 0.4 0.2 0.1 
По каждому частотному критерию устанавливаем оценку степени 
обеспечения цели: 
Уровень цели низкий средний высокий 
Оценка 
обеспечения цели 
1.0 0.5 0 
Оценка обеспечения различных вариантами электроприводов 
выбранных качественных характеристик представлена в таблице 12. 
Таблица 12 – Оценка качества по групповым критериям 
Номер варианта 
Групповой критерий Общая оценка 
качества 1.0 0.8 0.6 0.3 0.4 0.2 0.1 
I 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 1,15 
II 1,0 0,5 1,0 0 0.5 0 0.5 2,25 
Из таблицы 1 видно, что выбранные качественные характеристики 
обеспечиваются в варианте II. 
 
3.1.4 Определение научно-технической эффективности 
Для оценки научной ценности, технической значимости и 
эффективности проекта необходимо: рассчитать коэффициент научно-
технического уровня. Коэффициент НТУ рассчитывается при помощи метода 
балльных оценок, в котором каждому из признаков НТУ присваивается 
определенное число баллов по принятой шкале. Общую оценку приводят по 
сумме балов по всем показателям с учетом весовых характеристик. Общая 
оценка рассчитывается по формуле: 
1
n
i i
i
НТУ k П
=
= ×å , 
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где – весовой коэффициент i – го признака; 
iП  – количественная оценка i – го признака. 
 
Таблица 13 – Весовые коэффициенты НТУ  
Признаки НТУ Весовой коэффициент 
Уровень новизны 0.6 
Теоретический уровень 0.4 
Возможность реализации 0.2 
 
Таблица 14 – Шкала оценки новизны 
Баллы Уровень 
1-4 Низкий НТУ 
5-7 Средний НТУ 
8-10 Сравнительно высокий НТУ 
11-14 Высокий НТУ 
 
 
Таблица 15 – Значимость теоретических уровней  
Характеристика значимости теоретических уровней  Баллы 
Установка законов, разработка новой теории  10 
Глубокая разработка проблем, многосторонний анализ, 
взаимозависимость между факторами 
8 
Разработка способа (алгоритм, вещество, устройство, 
программы) 
6 
Элементарный анализ связей между факторами (наличие гипотезы, 
объяснение версий, практические рекомендации) 
2 
Описание отдельных факторов (вещества, свойств, опыта, 
результатов) 
0.5 
 
ik
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Таблица 16–Возможность реализации по времени и масштабам 
Время реализации Баллы  
В течение первых лет 10 
От 5 до 10 лет 4 
Свыше 10 лет 2 
Масштабы реализации Баллы 
Одно или несколько предприятий 2 
Отрасль  4 
Народное хозяйство 10 
.4,2.0,10,2.0
,7,4.0,6,6.0
4433
2211
====
====
ПkПk
ПkПk
 
2.942.0102.074.066.0 =×+×+×+×=НТУ  
По полученным результатам расчета коэффициента научно-
технического уровня можно сделать вывод, что данный проект имеет хорошие 
показатели новизны, значимость теоретического уровня, и при этом 
используется в широком спектре отраслей за сравнительно небольшое время 
реализации. 
 
3.2.Планирование комплекса работ на создание проекта 
 
Комплекс работ по созданию проекта включает в себя 2 этапа: 
- проектировка электропривода клети прокатного стана; 
- пуско-наладочные работы электропривода клети прокатного стана. 
Проект электропривода клети будут разрабатывать 2 человека: 
руководитель проекта и инженер-разработчик. 
Пуско-наладочные работы будут осуществлять руководитель и бригада 
электромонтеров. 
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3.2.1 Определение трудоемкости работ 
Определение трудоемкости и продолжительности работ осуществляется на 
основе отраслевых нормативов, типовых норм на разработку 
конструкторской документации, а для работ, обладающих большой 
неопределенностью -  на основе вероятностных (экспертных) методов.   
Для расчета трудоемкости используется вероятностный метод, в основе 
которого лежат две оценки времени выполнения. 
Трудоемкость выполнения каждого цикла определяется по формуле 
5
23 микмин
ож
tt
t
×+×
= , 
гдеtож- время математического ожидания - трудоемкость в 
человек/днях; 
tмин - время выполнения работ при благоприятном стечении обстоя-
тельств (чел/днях); 
tмак - время выполнения работ при неблагоприятном стечении обстоя-
тельств (чел/днях). 
Трудоемкость всей темы определяется по формуле 
å
=
=
n
i
iожпроекта tТ
1
. , 
где n - число этапов. 
Трудоемкость всего проекта в рабочих днях определяется по формуле 
д
ож
эр kN
t
T ×÷
ø
ö
ç
è
æ=  
где N - число исполнителей; 
kд - коэффициент, учитывающий дополнительные затраты времени для 
контрольных операций и т.д. Принимаем kд=1,2. 
Трудоемкость всего проекта в календарных днях определяется по фор-
муле 
Тэк  = Тэр· kр, 
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где  kр  - переводной поправочный коэффициент. 
Переводной поправочный коэффициент рассчитывается по формуле 
45,1
9104365
365
=
--
=
--
=
првыхк
к
р ТТТ
Т
k , 
где  Тк= 365 календарных дней в году; 
Твых= 104 - количество выходных дней в году; 
Тпр = 9 - количество праздничных дней в году.  
Среднеквадратичное отклонение определяется по формуле 
( )
25
2 минмак tt -=s . 
Результаты расчета сводим в таблицу 17. 
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Таблица 17 - Трудоемкость проекта  
Этап Под 
этап 
tмин tмак tож Тэр Тэк σ2 
Инженер Науч.рук. Инженер Науч.рук. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
 
1 
2 
3 
1 
5 
13 
2 
6 
15 
1,4 
5,4 
13,8 
- 
6,48 
16,56 
1,68 
- 
- 
- 
9,396 
24,012 
2,436 
- 
- 
0,04 
0,04 
0,16 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 4 
5 
2 
8 
3 
14 
2,4 
10,4 
- 
12,48 
2,88 
- 
- 
18,0966 
4,176 
- 
0,04 
1,44 
2 6 
7 
8 
20 
31 
15 
30 
40 
20 
24 
34,6 
17 
- 
41,52 
20,4 
28,8 
- 
- 
60,204 
29,58 
41,76 
- 
- 
4 
3,24 
1 
3 
 
9 
10 
11 
12 
13 
3 
3 
5 
3 
6 
4 
4 
6 
3 
7 
3,4 
3,4 
5,4 
3 
6,4 
4,08 
2,04 
6,48 
3,6 
7,68 
- 
2,04 
- 
- 
7,68 
5,916 
2,958 
9,396 
5,22 
11,136 
- 
2,958 
- 
- 
11,136 
0,04 
0,04 
0,04 
0 
0,04 
4  115 154 131 121,32 43,08 175,914 62,466 - 
 
Построим линейный график планирования (рисунок 4.2), основываясь на данных расчета, приведенных в таблице 4.9. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Инженер проектировщик
Научный руководитель
№ подъэтапа
Тэр, дней
 
Рисунок 37 – Линейный график разработки проекта 
Календарный план разработки проекта составлен с учетом всех выходных 
и праздничных дней. На разработку данного проекта потребуется 120 рабочих 
дней. 
 
3.2.2 Планирование пуско-наладочных работ (ПНР) 
Пуско-наладочные являются важным звеном подготовки оборудования к 
эксплуатации. Состав ПНР определен исходя из комплекта электропривода 
механизма. Конструктивно наш привод состоит из: 
- электродвигателя постоянного тока серии П2-21/33-3,15; 
- преобразователя; 
- силового блока с автоматическими выключателями; 
- блока управления и регулирования. 
Целью ПНР является доведение электропривода механизма до требо-
ваний, предъявляемых технологическим процессом. 
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Весь комплекс работ разделим на этапы и определим в процентном со-
отношении время выполнения работ по каждому этапу отдельно. Результаты 
сведем в таблицу 18. 
Таблица 18 – Этапы проведения ПНР в процентном соотношении 
№ Этапы ПНР Время выполнения, 
% 
1 
2 
3 
4 
5 
Подготовительные работы 
Проверочные работы 
Наладочные работы 
Комплексное опробование 
Оформление отчетной и приемно-сдаточной 
документации 
10 
20 
50 
15 
 
5 
 ИТОГО: 100 
 
Таблица 19 – Последовательность выполнения ПНР 
Наименование работ Исполнители Часы 
1 2 3 
.Подготовительный этап: 
- ознакомление с проектом электроустановки, 
выявление неточностей; 
- составление рабочего графика проведения МНР и 
согласование с предприятием; 
- подготовка аппаратуры и инструмента; 
- внешний осмотр электрооборудования и проверка 
готовности; 
- определение соответствия технических 
характеристик установленного оборудования; 
  - составление рабочей программы испытаний и 
наладки с учетом особенностей объекта. 
 
3,4 
 
1 
 
3,4 
1,2 
 
1,2 
 
1 
 
8 
 
5 
 
4 
3 
 
4 
 
6 
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2. Проверочные работы: 
- проверка количества электромонтажных работ и их 
соответствие к рабочим чертежам проекта; 
- проверка установленной аппаратуры, градуировка и 
снятие в необходимых случаях характеристик; 
- измерение аппаратурных параметров оборудования 
и электрических схем; 
 - проверка правильности выполнения схем; 
- проверка работы и настройка электрических систем, 
блокировок и автоматики. 
 
2,4 
 
2,3 
 
1,3 
1,2 
 
3,4 
 
12 
 
14 
 
10 
12 
 
22 
3.Наладочные работы: 
 - фазировка трансформатора опорных напряжений; 
- наладка и настройка СИФУ; 
- проверка работы и функционирования блоков 
сигнализации и защиты; 
- проверка узла переключений напряжения 
преобразователя; 
- проверка датчиков тока и напряжения; 
- проверка изменения диапазонов напряжения 
преобразователя; 
- настройка устройства задания скорости; 
 - итоговая проверка и наладка защиты и блокировки; 
- настройка и снятие необходимых характеристик 
элементов автоматического управления в 
соответствии с требованиями технологического 
процесса; 
- испытание  и настройка оборудования в холостую и  
под нагрузкой. 
 
1,2 
1,2,3,4 
 
1,2,3,4 
 
2,3 
1,2 
 
2 
2 
 
1,2,3,4 
 
 
1,4 
 
3,4 
 
15 
22 
 
13 
 
10 
12 
 
10 
18 
 
16 
 
 
34 
 
10 
4.Комплексное опробование: 
 - обеспечение взаимных связей устройств в составе 
электрической установки и механизмов; 
- согласование входных и выходных параметров на 
входе и выходе характеристик отдельных 
механизмов; 
- проверка режимов работы электропривода 
 
1,2,3,4 
 
1,2 
 
 
3,4 
 
15 
 
24 
 
 
6 
5.Составление документов: 
- составление протоколов ПНР; 
- внесение в один экземпляр принципиальных схем 
проекта и изменений, внесенных во время ПНР; 
 
1 
1 
 
6 
9 
ИТОГО: по п.1,2,3,4,5 1 
2 
3 
4 
206 
200 
150 
162 
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3.2.3 Состав бригады для проведения ПНР 
Количество членов бригады регламентируется требованиями к ПНР: 
1. ПНР оборудования характеризуются узкой специализацией. 
2. По правилам эксплуатации и настройки электрооборудования 
запрещаются работы на оборудовании, находящемся под напряжением, менее 
чем двум членам бригады. 
Состав бригады, проводящей ПНР: 
1 – руководитель - инженер первой категории; 
2 - электромонтер 6-го разряда; 
3 - электромонтер 5-го разряда; 
4- электромонтер 4-го разряда; 
Результат испытаний ПНР обеспечивают работу электрооборудования в 
соответствии с действующими правилами устройства электроустановок, 
технической документацией предприятия-изготовителя. 
Всего на разработку и ПНР проекта потребуется 120 рабочих дней, 
которые выполнят 5 человек: руководитель проекта, инженер-конструктор и 
бригада электромонтеров. 
3.3. Бюджет проектной работы 
Осуществление проектной работы потребует расчеты следующих пунктов 
затрат: 
- материальные затраты (затраты на канцелярию и на литературу); 
- капитальные затраты (необходимое специальное и дополнительное 
оборудование, стоимость монтажных и пусконаладочных работ, а также 
транспортные расходы); 
- расчет заработной платы исполнителей проекта; 
- расчет пенсионных и страховых расходов; 
- расчет накладных расходов; 
- расчет расходов при эксплуатации электропривода; 
- расчет амортизационных отчислений; 
- расчет заработной платы обслуживающего персонала. 
1. Стоимость материалов, необходимых для ПНР, сведем в таблицу 20.  
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Таблица 20 – Стоимость ПНР 
№ 
 
Наименование оборудования и работ 
 
Кол-
во 
Стоимость работ, руб 
Цена за ед. Всего 
1 2 3 5 6 
1 
   1 
 
2 
3 
5 
 
6 
 
7 
   8 
 
9 
 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
 
Выключатель масленый 10 кВ 
Выключатель быстродействующий, пост. 
тока 4000А 
Разъединитель трехполюсный 
Разъединитель двухполюсный 
Трансформатор трехфазный типа ТМПД-
5000/10 
Трансформатор трехфазный типа ТСЗП-
25/0,7 
Функциональная группа управления 
Тиристорный преобразователь типа КТЭ-
4000/930-0111 
Тиристорный преобразователь типа КТЭВ-
100/230-0011 
Двигатель пост.тока 
Схема сигнализации 
Контактные датчики 
Контур регулирования 
Фазировка электрической линии 
Снятие на осциллограф 
Технологический комплекс 
 
1 
 
1 
1 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
   30 
 
      48000 
     35000 
 
    10000 
      6000 
      40000 
 
  186000 
 
    54000 
 
40000 
      1960 
 
1500000 
  245000 
  680000 
     1320 
        280 
      4760 
          416 
 
   48000 
35000 
 
10000 
6000 
80000 
 
186000 
 
54000 
 
40000 
1960 
 
1500000 
245000 
680000 
1320 
1400 
14280 
    12480 
 
 ИТОГО:   2925436 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
94 
 
Таблица 21 - Стоимость материалов для ПНР. 
№ Наименование материала Ед.изм Кол - во Стоимость, руб. 
За ед. Всего 
1 2 3 4 5 6 
1 Провод монтажный м 10 100 1000 
2 
 
Лента поливинилхлоридная 
электроизоляционная 
 
кг 
 
0,05 
 
150 
 
7,5 
3 Трубка электромонтажная 
ХВТ-5УХЛ-2.5 
 
кг 
 
0,1 
 
35 
 
3,5 
4 Лакоткань 
электроизоляционная 
капроновая ЛКМ-105 
 
м2 
 
2 
 
80 
 
160 
5 Листовой электротехнический 
текстолит 
 
кг 
 
23 
 
80 
 
1840 
6 Листовой фольгированный 
стеклотекстолит 
 
кг 
 
10 
 
180 
 
1800 
7 Уголок стальной кг 50 15 750 
8 Лента электроизоляционная 
термостойкая само 
слипающаяся резиновая 
ЛЭТСАР 
 
 
кг 
 
 
0,5 
 
 
469 
 
 
234.5 
9 Спирт технический л 0,2 30 6 
10 Канифоль кг 0,15 35 5,25 
11 Припой ПОС кг 0,4 40 16 
12 Кампаудный лак кг 0,5 35 17,5 
13 Ветошь кг 2 10 20 
14 Наконечники кабельные шт 90 2 180 
 ИТОГО:    6040,25 
2. Рассчитаем заработанную плату персонала с учетом районного коэф-
фициента. 
Зпл = k ∙Цмнр=1,3 ∙ 2765436 = 3595066 руб, 
где k =1,3 - районный коэффициент для г. Новокузнецка.  
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3.Предприятие отчисляет на социальные нужды 30% (единичный социальный 
налог) 
Ротч= 0,30 ∙ 3595066 = 1078520руб. 
4.Накладные расходы по ПНР составляют  
Рр= 1,2 ∙  3595066 = 4314079 руб.  
5.Прочие расходы  
Рпр= 0,08 ∙ (3595066 + 4314079  + 6040,25) =  633214  руб. 
Общая смета затрат представлена в таблице 22.  
Таблица 22 –  Общая смета затрат. 
№ Статьи затрат На МНР 
1 
2 
3 
4 
    5 
Материальные затраты 
На зарплату 
Выплаты на соц.нужды 
Накладные расходы 
Прочие расходы 
2771476,25 
3595066 
1078520 
4314079 
633214   
 ИТОГО: 9626919 
 
Расчет сметы затрат на проектирование 
В смету на выполнение НТП входят следующие элементы затрат: 
- материальные затраты; 
- заработная плата; 
- отчисления в фонд социального страхования; 
- накладные расходы; 
- отчисления в дорожный фонд; 
- прочие расходы. 
1. Материальные затраты - затраты на необходимые материалы (бумага, 
накладные и т.д.), а также электроэнергия, тепло энергия. См=500 руб. 
2. Затраты на оплату труда. 
Сдельной называется оплата труда за качество и количество вырабо-
танной продукции по установленным расценкам. 
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Повременной называется оплата за количество проработанного времени, 
независимо от выработки, но с учетом квалификации работника. 
В данной работе инженер и научный руководитель имеют повременную 
форму оплаты труда. 
Оплата труда может быть основной и дополнительной. К основной от-
носится оплата, начисленная за проработанное время на предприятии и раз-
личные доплаты (сверхурочная работа, работа в выходные дни, региональные 
добавки, премии.). 
Дневная заработная плата рассчитывается по формуле: 
д
пм
F
КЗ
З
×
= , 
где Зм – месячная зарплата; 
Кп=1,3 – коэффициент, учитывающий выплату премии и доплат; 
Fд= 21 – количество рабочих дней в месяц. 
Основная заработная плата рассчитывается по формуле: 
Зосн = З ∙ τр, 
гдеτр – период рабочего времени руководителя, инженера;τр.инж =120дней, 
τр.руков =43дня. 
Дополнительная заработная плата рассчитывается: 
Здоп = 0,1 ∙ Зосн. 
Согласно единой тарифной системе, научный руководитель имеет 15-й 
разряд, инженер - 12-й разряд. Расчет заработной платы инженера и научного 
руководителя занесем в таблицу 22. 
Таблица 22 – Заработная плата 
Исполнитель Оклад Дневная 
зарплата 
Основная 
зарплата 
Дополнит.зарплата 
Инженер 13560 840 100800 10080 
Научный 
руководитель 
16104 996 42828 4390 
Затраты на оплату труда вычисляются по формуле: 
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∑(Зосн + Здоп ) =100800 +10080 +42828 +4390 = 158098 руб. 
3. Отчисления на социальные нужды 30% от статьи №2. 
Рсоц = 0,30 ∙ 158098 = 47429 руб 
4. Накладные расходы.  Это расходы связанные с производством, 
управлением и хозяйственным обслуживанием. 
Рнакл= 0,8 ∙ ∑(Зосн + Здоп )= 0,8 ∙ 158098 = 126478 руб. 
5. Прочие расходы. Сюда входят износ нематериальных активов, арендная 
плата, обязательные страховые платежи, налоги и т.д. Принимаются в размере 
5-10% от суммы всех статей расходов. 
Р=0.05∙(См+∑(Зосн+Здоп)+Рнакл=0,05∙(500+158098+126478)=14253 руб. 
Общая смета затрат представлена в таблице 23 
Таблица 23- Общая смета затрат 
N п/п Статьи затрат На НТП 
1 Материальные затраты 500 
2 Зарплата 158098 
3 Отчисления на соц. нужды 47429 
4 Накладные расходы 126478 
5 Прочие расходы 14253 
 Итого: 346758 
Общая сумма затрат на выполнение работы по проектированию и установки 
составляет: 
Р = Робщ.нтп+Робщ.мнр=  346758+ 9626919 =  9973677 руб. 
3.4.Расчет расходов при эксплуатации электропривода 
Эксплуатационные расходы включают следующие статьи затрат: 
· Расходы на электроэнергию 
· Заработная плата обслуживающего персонала 
· Амортизационныеотчисления 
· Издержки на ремонтно-эксплуатационное обслуживание 
электроприводов. 
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Расчет стоимости силовой электроэнергии 
Силовая электроэнергия используется для питания приводов рабочих 
механизмов и рассчитывается по формуле: 
𝑊𝑊сил.эн = 𝑃𝑃уст ∙ 𝐹𝐹дв ∙ 𝐾𝐾м ∙ 𝑘𝑘в ∙ 𝑘𝑘з𝑘𝑘дв ∙ 𝑘𝑘с = 3150 ∙ 3725 ∙ 0,6 ∙ 0,6 ∙ 0,70,92 ∙ 0,9 = 3571141,3 кВт ∙ ч 
Pуст – мощность установленного оборудования, 5 кВт; 
Fдв– действительный годовой фонд времени работы оборудования, 3725 
часов, автоматические линии в 2 смены; 
kм – коэффициент одновременного использования электродвигателей (0.6-
07); 
kв – коэффициент использования оборудования по машинному времени 
(0.6-0.8); 
kз – средний коэффициент загрузки оборудования (0.7-0.8); 
kc– коэффициент, учитывающий потери в сети (0.92-0.95); 
kдв– коэффициент, учитывающий потери в двигателях (0.9-0.93). 
Затраты на силовую энергию в денежном выражении рассчитывается: 
Сэл = 𝑊𝑊сил.эн ∙ 𝐶𝐶э=3571141,3∙3,52=12570417,4 руб/год 
где Сэ=3,52 руб. – стоимость одного кВт-часа электроэнергии для 
промышленных предприятий. 
Расчет амортизационных отчислений 
Годовые амортизационные отчисления рассчитываются на основе норм 
амортизации: 
𝐴𝐴год = 𝐾𝐾 ∙ Н𝐴𝐴100 = 1500000 ∙ 9,6100 = 144000 руб 
𝐴𝐴год = 𝐾𝐾 ∙ Н𝐴𝐴100 = 300960 ∙ 3,5100 = 10533,6 руб 
𝐴𝐴год = 144000 + 10533,6 = 154533,6 руб 
где К – капитальные вложения в электрооборудование; 
НА – проценты отчислений на амортизацию 
• Электродвигатели – 9.6% 
• Преобразователи, выключатели, трансформаторы и т.д. – 3.5% 
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Заработная плата обслуживающего персонала 
 При выполнении работы наладчик имеет повременную оплату труда. 
Оплата труда включает в себя основную и дополнительную заработную плату. К 
основной относится оплата, начисленная за проработанное время на предприятии 
и различные доплаты (сверхурочная работа, работа в выходные дни, 
региональные надбавки, премии, районный коэффициент).  
Оклад наладчика по присвоенному 6 разряду: 9100 руб. 
Дневная заработная плата: 
Т К
НАЛ
Д
(1.3 З Надб) Р
З ;
F
× + ×
=  
где ТЗ - оклад в месяц; 
 Надб 3000руб=   надбавка за сложность; 
 1.4 - доплата за должность; 
 КР 1.3= - коэффициент, учитывающий районное регулирование;  
 ДF 22= количество рабочих дней в месяц. 
Рассчитаем основную зарплату: 
32,876
22
3,1)300091003,14,1(
=
×+××
=НАЛЗ руб/дн 
Основная заработная плата за период работы: 
ОСН РЗ З= × t ; 
где рt - период рабочего времени: 
 τр = 247– период рабочего времени– 1 год (в 2016 году 247 рабочих дней); 
 Рассчитаем основную заработную плату за год: 
 Зосн = ЗНАЛ· τр = 876,32·247 =216 450,60 (руб); 
 Дополнительная заработная плата – это выплаты за неотработанное 
время (оплата отпусков и т. д.).  
Дополнительная заработная плата рассчитывается: 
осндоп
З 0.15 З= × ; 
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Рассчитаем дополнительную зарплату: 
Здоп= 0,15·Зосн = 0,15·216450,60 =32 467,59 (руб); 
Суммарная зарплата: 
ЗΣ=Зосн +Здоп=216 450,60+32 467,59=249 918,18 (руб). 
 
Расчет затрат на оплату труда сведем в таблицу 24. 
Таблица 24 –  Затраты на оплату труда 
Основная з/пл, руб. 216 450,60 
Дополнительная з/пл, руб. 32 467,59 
Итого 249 918,18 
Величина отчислений во внебюджетные фонды 
Размер страховых отчислений на сегодняшний день по существующему 
законодательству составляет 30 %: 
Звнеб = 30%·З/п=0,30·249 918,18=74 675,46 (руб); 
Обязанности по  обслуживанию занимают 10% рабочего времени 
наладчика. Зарплата обслуживающему персоналу в год составит: 
ЗПЕР=249 918,18·0,1=24 991,82 (руб/год).   
Общая сумма эксплуатационных расходов 
Общая сумма эксплуатационных расходов складывается из затраты на 
силовую энергию СЭ, годовых амортизационных отчислений Агодизарплаты 
обслуживающего персонала ЗПЕР. 
РΣ=СЭ+ Агод +ЗПЕР= 12570417,4+154533,6+24991,82= 12749942,8(руб/год) 
 
Издержки на ремонтно-эксплуатационное обслуживание электроприводов. 
 
Оборудование электроприводов (электродвигатели, генераторы, 
трансформаторы и т.д.) является ремонтируемым. Оно подвергается планово-
предупредительным ремонтам, периодичность и объем которых 
регламентируется системой ППР и сетей промышленной энергетики.  
Затраты на ППР электропривода рассчитываются по формуле 17. 
охропрмзаробщ ССССC +++=     (17) 
 где 
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Сзар=40 руб·час  – средняя заработная плата; 
См =34 руб·час – стоимость материалов для ремонта; 
Сопр=78 руб·час  – общепроизводственные расходы; 
Сохр =32 руб·час – общехозяйственные расходы. 
общ зар м опр охр 40 34 78 32 184 руб часC С С С С= + + + = + + + = ×  
Для определения составляющих затрат на ППР необходимо установить 
периодичность ремонтного цикла, межремонтного периода, и трудоемкость 
работ по ППР. По трудоемкости работ определяется зарплата персонала. 
 
Таблица 25 – Нормы трудоемкости ремонта электропривода 
Мощность, кВт Норма трудоемкости, чел-ч 
Капитального 
ремонта без 
перемотки обмоток 
Текущего 
ремонта 
Технического 
обслуживания 
2000-3500 7 3 2 
 
Таблица 26– Затраты на ППР электропривода  
Наименование 
процесса 
Норма 
трудоем
кости, 
чел-ч 
Периодичность Затраты на 
ППР 
электроприво
да в час 
Затраты на 
ППР 
электропривод
а 
Капитального 
ремонта без 
перемотки 
обмоток 
7 Раз в 5 лет 184 1288 
Текущего 
ремонта 
3 Раз в 1 год 184 552 
Технического 
обслуживания 
2 Раз в месяц 184 368 
В таблице 26 рассчитаны затраты необходимые на планово–
предупредительные работы, которые способствуют продлению эксплуатации 
данного электропривода.  
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Таблица 27  – Затраты на ППР электропривода в год 
Наименование процесса Затраты на ППР электропривода 
в год 
Капитального ремонта без перемотки 
обмоток 
644 
Текущего ремонта 276 
Технического обслуживания 4416 
Итого 5336 
 
В таблице 28  рассчитаны затраты на планово-предупредительные 
работы, которые были произведены, исходя из расчетов ППР электропривода в 
год.  
3.5.Определение экономической эффективности исследования 
Определение эффективности происходит на основе расчета 
интегрального показателя эффективности научного исследования.  
Интегральный показатель ресурсоэффективности 
Рассмотрим два варианта электропривода: 
I    вариант: электропривод с двигателем постоянного тока; 
II вариант: частотно-регулируемый электропривод с асинхронным 
двигателем с короткозамкнутым ротором (используется в проекте). 
Определим интегральный показатель ресурсоэффективности по формуле: 
ii ba ×= åрiI , 
где  рiI  – интегральный показатель ресурсоэффективности для i-го варианта 
исполнения разработки;  
ia  – весовой коэффициент i-го варианта исполнения разработки;  
a
ib , 
р
ib  – бальная оценка i-го варианта исполнения разработки, 
устанавливается экспертным путем по выбранной шкале оценивания;  
n – число параметров сравнения.  
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Расчет интегрального показателя ресурсоэффективности рекомендуется 
проводить в форме таблицы (табл. 27). 
Таблица 28 – Сравнительная оценка вариантов исполнения 
Объект исследования 
Критерии 
Весовой 
коэффициент 
параметра 
Исп.1 Исп.2 
1. Способствует росту производительности 
труда пользователя 
0,1 5 5 
2. Удобство в эксплуатации (соответствует 
требованиям потребителей) 
0,15 3 5 
3. Помехоустойчивость 0,15 3 4 
4. Энергосбережение 0,20 5 5 
5. Надежность 0,25 4 5 
6. Материалоемкость 0,15 5 5 
ИТОГО 1 4,15 4,85 
 
Iр-исп1=5·0,1+3·0,15+3·0,15+5·0,2+4·0,25+4·0,05+5·0,1=4,15; 
Iр-исп2=5·0,1+5·0,15+4·0,15+5·0,2+5·0,25+5·0,05+5·0,01=4,85; 
Интегральный показатель эффективности вариантов исполнения 
разработки 
(Iиспi) определяется на основании интегрального показателя 
ресурсоэффективности и интегрального финансового показателя по формуле: 
28,4
97,0
15,4
2.
2
1 ===
-
исп
финр
испр
исп I
I
I
 
39,5
9,0
85,4
1.
1
2 ===
-
исп
финр
испр
исп I
I
I  
Сравнение интегрального показателя эффективности вариантов 
исполнения разработки позволит определить сравнительную эффективность 
проекта (см. табл. 4.22) и выбрать наиболее целесообразный вариант из 
предложенных. Сравнительная эффективность проекта (Эср):  
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Э  
Таблица 29 – Сравнительная эффективность разработки 
№  
п/п  
Показатели Исп.1 Исп.2 
1  Интегральный финансовый показатель 
разработки 
0,97 0,9 
2  Интегральный показатель 
ресурсоэффективности разработки 
4,15 4,85 
3  Интегральный показатель  эффективности 4,28 5,39 
4  Сравнительная эффективность вариантов 
исполнения 
0,79 1 
 
Вариант 1 дорог в обслуживании из-за неимения аналогов по 
комплектующим и немногих производителей, их изготавливающих т.к. 
существую более совершенное и современное оборудование.  
Вариант 2 достаточно прост в обслуживании, малогабаритен и не имеет 
множества составных частей, имеет относительно не высокую стоимость и не 
требует большего количества обслуживающего персонала, все более и более 
применим в современных условиях и экономически выгоден для предприятий.  
Сравнение значений  с позиции финансовой и ресурсной эффективности 
указывает на второй вариант исполнения, как наиболее эффективный. 
Выводы по разделу «финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение»: 
1) В данном разделе был экономически обоснован выбор электропривода 
с асинхронным двигателем, был проведен расчет коэффициента  научно- 
технического уровня, который оказался довольно высоким;  
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2) Было проведено планирование и составлены графики проектных и 
пусконаладочных работ. Всего потребуется 120 рабочих дней на реализацию 
проекта; 
4) Составлена смета затрат на проектирование. Проведен расчет 
капитальных и амортизационных вложений, расчет заработной платы 
исполнителей проекта и обслуживающего персонала, также были рассчитаны 
эксплуатационные и накладные расходы. Величина затрат на реализацию 
проекта составила 9 973 677 рублей. 
5) Следует отметить, что частотно-регулируемый электропривод с 
асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором по всем показателям и 
расчетам вполне конкурентоспособен и вполне актуален для применения в 
металлургии. Проект имеет коммерческий потенциал, и его реализация может в 
дальнейшем приносить достаточную прибыль для существования в сфере 
развития автоматизации на предприятиях металлургических компаний. 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА                                                                              
«СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 
Студенту: 
Группа ФИО 
З-5Г2А1 Герасимову Артему Владимировичу 
 
Институт ИнЭО Кафедра ЭПЭО 
Уровень 
образования 
Бакалавриат Направление/специальность Электроэнергетика и 
электротехника 
  
Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 
- ОАО ЗСМК, прокатное производство, непрерывно–заготовочного стана обжимного 
цеха 
-  вредных проявлений факторов производственной среды 
(метеоусловия, вредные вещества, освещение, шумы, вибрации, электромагнитные 
поля, ионизирующие излучения) 
- опасных проявлений факторов производственной среды (механической природы, 
термического характера, электрической, пожарной и взрывной природы) 
- негативного воздействия на окружающую природную 
среду (атмосферу, гидросферу, литосферу)  
чрезвычайных ситуаций (техногенного, стихийного, экологического и социального 
характера) 
 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Анализ выявленных вредных факторов проектируемой производственной среды; 
2. Основными вредными факторами агломерационного цеха являются: 
Запыленность (металлической, токопроводящей пылью различных фракций); 
Загазованность; 
Шум и вибрация; 
Отклонение показателей микроклимата; 
  Недостаточная освещенность рабочей зоны. 
3. Анализ выявленных опасных факторов проектируемой произведённой среды; 
Опасными факторами агломерационного цеха являются: 
Возможность получения травм в следствии: 
а) движения машин и механизмов; 
б) движение производственного материала; 
  в) Наличие высокого напряжения. 
Поражение электрическим током при обслуживании электрооборудования. 
4. Охрана окружающей среды: 
- анализ воздействия объекта на атмосферу (выбросы); 
- анализ воздействия объекта на гидросферу (сбросы); 
разработать решения по обеспечению экологической безопасности со ссылками на НТД по 
охране окружающей среды. 
5. Защита в чрезвычайных ситуациях: 
- перечень возможных ЧС на объекте; 
- разработка превентивных мер по предупреждению ЧС; 
- разработка мер по повышению устойчивости объекта к данной ЧС; 
разработка действий в результате возникшей ЧС и мер по ликвидации её последствий 
107 
 
Перечень графического материала: 
План эвакуации при пожаре 
 
Дата выдачи задания для раздела по линейному графику  
 
Задание выдал консультант: 
Должность ФИО Ученая 
степень, 
звание 
Подпись Дата 
Доцент кафедры 
Б.Ж.Д. 
Сечин Андрей 
Александрович 
К.Т.Н.   
 
Задание принял к исполнению студент: 
Группа ФИО Подпись Дата 
З-5Г2А1 Герасимов Артем Владимирович   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
108 
 
 4 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Целью данной части выпускной квалификационной работы является 
выявление основных опасных и вредных производственных факторов при 
наладке главного электропривода прокатной клети, создание мероприятий по 
недопущению опасных факторов и уменьшение влияния вредных факторов 
производства. 
 
4.1 Введение 
Технологический процесс получения готового проката является 
завершающей стадией металлургического производства. Через прокатные 
цехи проходит почти вся сталь, выплавляемая в сталеплавильных цехах. 
Исходным материалом для прокатного производства являются слитки и 
литые заготовки, имеющие поперечное сечение квадратной или 
прямоугольной формы, а также круглой формы (при производстве труб, 
колес и бандажей). 
Оборудование прокатных станов делится на основное и 
вспомогательное. К первой группе относятся механизмы, расположенные в 
главной линии прокатного стана и служащие для деформации металла; 
рабочая клеть, шестеренная клеть, привод стана, соединительные устройства, 
редукторы. Ко второй группе относится оборудование, предназначенное для 
транспортировки и отделки прокатанного металла: слитковозы, рольганги, 
манипуляторы, кантователи, подъемно-качающиеся столы, ножницы, пилы, 
правильные машины, моталки, транспортеры, холодильники и прочее 
вспомогательное оборудование. 
        Меры безопасности в прокатных цехах во многом зависят не только от 
конструкции прокатных станов, но и от сортамента прокатываемого металла, 
особенно на участках последующей обработки и складирования. 
        В зависимости от формы все прокатные изделия делят на четыре 
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основные труппы: сортовая сталь; листовая сталь; трубы; специальные 
профили. 
Наиболее обширным является сортамент сортовой стали. К профилям общего 
назначения относят круглую, квадратную и полосовую сталь, ленту, 
проволоку, угловую сталь, швеллеры, двутавровые балки и другие профили. 
К профилям специального назначения относят рельсы и профили, 
применяемые в автотракторостроении, вагоностроении, судостроении, 
гидротехнических сооружениях, электропромышленности, 
сельскохозяйственном и текстильном машиностроении и других отраслях 
народного хозяйства. 
Число операций, входящих в технологический процесс прокатки, 
зависит от требований, предъявляемых к точности профиля, физико-
механическим свойствам, состоянию поверхности, макро и микроструктуре. 
Чем выше эти требования, тем сложнее и из большего числа операций 
состоит технологический процесс, а, следовательно, больший комплекс мер 
требуется для создания здоровых и безопасных условий труда. 
 
4.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов 
4.2.1 Опасные факторы при наладке электропривода 
 
К опасным факторам производства относятся такие факторы, которые 
могут привести при не соблюдении правил техники безопасности к 
физическим травмам, а также к смертельным случаям. К опасным факторам 
при наладке электропривода прокатной клети относятся: 
1. Высокая температура. 
2. Наличие движущихся агрегатов и механизмов. 
3. Наличие высокого напряжения. 
110 
 
В таблице 30 приведены опасные факторы, вид травм, которые можно 
получить под воздействием данных факторов, а также меры по 
предотвращению воздействия вредных факторов на организм человека. 
 
 
Таблица 30 – Опасные факторы 
№ 
 
Наименование фактора 
 
Вид 
действи
я 
Меры по предотвращению 
действия 
1 2 3 4 
1 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 Высокая температура 
при работе с паяльником 
Движущиеся части 
машин и механизмов 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опасный уровень 
напряжения (до 1000В) 
Термо – 
Ожоги 
Механи-
ческое 
повреж-
дения 
 
 
 
 
 
 
Электро
-удары, 
электро
-ожоги 
Внимательность в работе 
 
Наличие безопасных путей для 
прохода рабочих, применение 
ограждения движущихся частей 
машин и механизмов, 
применение бирочной системы 
или наряда-допуска, строгое 
соблюдение правил техники 
безопасности, применение 
звуковой и световой 
сигнализации, исправное 
состояние спецодежды 
Применение заземления и 
зануления оборудования, 
наличие бирочной системы, 
соблюдение правил ТБ. 
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4.1.2 Вредные факторы 
 
Вредные факторы производства  факторы, которые не приводят 
непосредственно к физической травме, а ведут к постепенному нарушению 
работы жизненно-важных органов человека, его нормальной 
жизнедеятельности. 
К вредным факторам при наладке электропривода относятся: 
1. Производственный шум – от работы различных механизмов, шум 
трансформатора, шум работающих кранов. 
2. Загазованность – вредные газы при работе с паяльником, 
общецеховая загазованность. 
3. Запыленность. 
4. Тепловое излучение. 
5. Электромагнитное излучение. 
Ниже в таблице 31 приведены вредные производственные факторы. 
Таблица 31 – Вредные производственные факторы 
Фактор Мероприятия 
          Повышенная 
запыленность и 
загазованность 
воздуха рабочей 
зоны. 
 
           В машинном зале (где производится 
наладка ЭП) применяется приточная и вытяжная 
вентиляция. Концентрация производственной 
пыли на рабочих местах не превышает, 
установленной ПДК – 0,4 мг/м 3  и составляет 0,32 
мг/м 3 . 
          Повышенный 
уровень шума на 
рабочих местах. 
             На рабочих местах, где производится 
наладка ЭП, уровень шума не превышает ПДУ – 85 
дБ и составляет 40 дБ. 
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          Отсутствие или 
недостаток 
естественного света, 
недостаток 
освещенности 
рабочей зоны. 
              В пролетах цеха – общее освещение, 
естественное и искусственное верхнее. При наладке 
используется дополнительное местное  освещение. 
Общее освещение составляет 260 Люкс (по нормам 
не менее 200 Лк). 
           Движущиеся 
машины, механизмы, 
незащищенные 
элементы 
производственного 
оборудования, 
передвигающиеся 
заготовки. 
              Входы на подкрановые пути ограждены, на 
лестницах повешены плакаты «Вход без наряда-
допуска воспрещен». Муфты механизмов 
ограждены кожухами. Для прохода оборудованы 
пешеходными мостиками с перильным 
ограждением. 
 
4.3 Техника безопасности 
 
Технологический процесс прокатки слитков начинается с нагрева в 
нагревательных колодцах. Нагретые слитки укладываются колодцевым 
краном на тележку опрокидыватель (слитковоз) с дистанционным 
управлением, которая подает их на приемный рольганг стана. Для 
предупреждения сваливания поставленных слитков люльку опрокидывателя 
делают достаточно глубокой. Если упавший слиток не мешает движению 
слитковоза, его удаление производят в период пауз. Немедленное удаление 
упавшего слитка возможно только после подачи сигнала о приостановке 
работ. Каждая такая операция вызывает необходимость присутствия людей 
вблизи слитковоза, что сопряжено с опасностью травмирования. Поэтому все 
работы по удалению упавшего слитка производят под руководством мастера. 
Блюминг имеет манипуляторы с обеих сторон стана и кантователи с 
передней стороны стана. Привод каждой пары линеек манипулятора 
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осуществляется от двух электродвигателей. Кантователь имеет четыре крюка 
с самостоятельным приводом. Безаварийная работа блюминга во многом 
зависит от исправного состояния и правильной эксплуатации этих устройств. 
При прокатке слитков массой 8—16 т в манипуляторах и кантователе 
нередко возникают большие динамические напряжения, которые приводят к 
поломке оборудования, работающего в условиях высоких температур. Это 
связано с немедленной остановкой блюминга и проведением ремонтных 
работ. Поэтому кантовку слитка производят плавно, после его полной 
остановки. Передвижение раската по рольгангу от калибра к калибру 
манипуляторами осуществляют плавно, без рывков, с нарастанием усилий. 
Недопустимо исправление кривизны раската с помощью манипуляторов. 
В практике работы блюмингов не исключена возможность 
травмирования рабочих линейками манипуляторов при уборке окалины с 
приемного рольганга. Чтобы устранить застревание окалины, у рабочих и у 
приемных рольгангов не ставят поперечных плит, в этом случае вся окалина 
проваливается в приемные бункера, откуда ее убирают с помощью 
специальных приспособлений. В случае применения на приемных рольгангах 
плит скопившуюся окалину убирают с помощью длинных гребков, ни в коем 
случае не становясь на борта рольгангов. 
При ремонтах манипуляторов могут быть случаи придавливания 
рабочих линейками вследствие их случайного включения. Поэтому при 
ремонтах применяют ключи-жетоны, запирающие пусковые устройства на 
пультах управления. Рейки манипуляторов на всем протяжении хода до 
предельного заднего положения закрывают предохранительными кожухами. 
При работе на блюмингах особое внимание следует обращать на 
безопасный доступ к соединительным шпинделям и кулакам для их смазки. 
На блюмингах первых выпусков, не имевших ограждений шпинделей и 
площадок для Доступа к ним, расстояние между соединительными 
шпинделями было довольно значительное, поэтому случаев затягивания ими 
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рабочих на блюмингах не было. На современных блюмингах для безопасного 
доступа к верхнему соединительному шпинделю оборудованы площадки с 
перилами, а нижний шпиндель огражден перилами. 
Для удобного доступа к отдельным частям стана с обеих сторон клети 
на уровне рольгангов устраивают постоянные площадки с лестницами и 
перилами, защищенными от воздействия теплоизлучения съемными 
сетчатыми щитами. 
Прокатка слитков на блюминге сопровождается выбросами с большой 
скоростью частиц окалины, осколков металла и брызг шлака. В практике 
работы отечественных и зарубежных блюмингов имели место случаи, когда 
отлетающие частицы приводили к разрушению остеклений пультов 
управления и травмированию операторов и находящегося у стана 
обслуживающего персонала. 
Для защиты операторов от отлетающей окалины остекление той части 
пультов управления, где необходима хорошая видимость, выполняют из 
небьющегося стекла типа сталинит. Остальную поверхность остекления 
выполняют из армированных стекол либо защищают стекла густыми 
металлическими сетками. 
 
4.4 Производственная санитария 
 
Промышленное предприятие ОАО «ЗСМК» расположено на удалении 
25 км от города Новокузнецка в специально выделенном промышленном 
районе. Цеха, с вредными выделениями, выделяются расположением с 
подветренной стороны  по отношению к другим цехам. В необходимых 
случаях применяется пылеулавливание и газоочистка. 
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Территория предприятия не только удовлетворяет требованиям 
производства, но и всем санитарным нормам: она ровная, хорошо освещена, 
имеет достаточной величины проходы и проезды. 
Для обеспечения оптимальных санитарно-бытовых условий труда, 
определяющее значение имеет тип здания, расположение в нем рабочих 
помещений, их объемов, площадь, приходящаяся в среднем на одного 
рабочего и т.п. 
Температура, влажность, скорость движения воздуха и содержание 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений 
обжимного цеха соответствует [9]. 
На комбинате оборудованы санитарные посты, укомплектованные 
аптеками, медикаментами, носилками и другими средствами для оказания 
первой медицинской до врачебной помощи пострадавшим. 
Питьевой режим людей, работающих в производственных помещениях 
цеха, организован в соответствии с требованием санитарных норм. 
Прием пищи производится только в столовых, буфетах или специально 
выделенных для этого помещениях. Прем пищи на рабочих местах запрещен. 
Отопление, вентиляция или кондиционирование воздуха производственных 
помещений  цеха соответствует требованиям СН и П  [9 ]. 
В процессе производства  обеспечивается непрерывная работа всех 
приточно-вытяжных и аспирационных, вентиляционных установок. 
В производственных помещениях предусмотрено  рабочее и аварийное 
освещение в соответствии с требованиями СН и П [9]. 
Источники питания аварийного освещения соответствуют требованиям 
ПУЭ [9]. Включение и отключение рубильников общего освещения в здании 
цеха,  смена и чистка светильников, арматуры и ламп, смена штепсельных 
розеток и предохранителей, монтаж и демонтаж производится только 
электротехническим персоналом. 
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Светильники рабочего и аварийного освещения расположены так, что 
обеспечивается надежность крепления, безопасность и удобство 
обслуживания. 
Санитарно-бытовые помещения предназначены для удовлетворения 
нужд работников. Сюда относятся гардеробы с душевыми и умывальниками, 
комнаты по обеспыливанию, просушиванию и обезвреживанию одежды, 
помещения для приема пищи и отдыха, здравпункты для оказания первой 
помощи пострадавшим, а также для проведения лечебной и профилактической 
работы. 
 
4.5 Пожарная безопасность 
4.5.1 Категория производства 
Прокатное производство характеризуется тем, что в обращении 
постоянно находится горячий металл, при обработке которого выделяется 
значительное количество лучистого тепла, искр раскаленного металла и 
окалины. Кроме этого в цехе используются горючие газы в качестве топлива в 
нагревательных печах. Из выше перечисленных факторов, характеризующих 
прокатное производство, цех относится к категории Г (согласно ОНТП 24-86). 
Но в цехе имеются помещения, которые могут быть отнесены к более высокой 
категории пожароопасности: маслоподвалы, характеризующиеся наличием 
большого количества масла для нужд стана, которое способно к 
воспламенению, можно отнести к категории В; проходы около газопровода, 
подающих топливо в печь, характеризующиеся наличием 
легковоспламеняющегося газа, можно отнести к категории А. 
Огнестойкость прокатного цеха определяется прежде всего стойкостью 
конструкций сохранять свою несущую способность при воздействии высоких 
температур. Поскольку основными материалами, использованными при 
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строительстве цеха, являются металл и бетон, цех имеет достаточно высокую 
огнестойкость. 
 
4.5.2 Причины и источники пожаров в цехе, меры по их 
предотвращению 
К источникам пожаров в прокатном цехе можно отнести: 
1. Наличие широко развитой сети кабельного хозяйства, в котором все 
кабели горючие; 
2. Наличие большого количества масла в маслоподвалах; 
3. Наличие сети масляных гидроприводов, в которых постоянно 
поддерживается избыточное давление 20 МПа; 
4. Использование горючих газов в нагревательных печах; 
5. Наличие в применяемом электрооборудовании горючих 
изоляционных материалов (изоляция обмоток электрических машин, 
трансформаторов, различных электромагнитов); 
6. Коммутационные аппараты и плавкие предохранители. 
Причины, которые могут привести за собой возгорание различных 
предметов, заключены в следующем: 
1. Нарушение нормальной работы машин и механизмов; 
2. Перегрузки электрических сетей; 
3. Нарушение правил пожарной безопасности. 
В целях предотвращения пожара предусматривают следующие меры: 
1. Предотвращение образования горючей среды; 
2. Предотвращение образования в горючей среде или внесения в нее 
источников зажигания; 
3. Поддержание температуры и давления горючей среды ниже 
максимально допустимых по горючести; 
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4. Уменьшение определяющего размера горючей среды ниже 
максимально допустимого по горючести; 
Система пожарной защиты предусматривает следующие меры: 
1. Максимально возможное применение негорючих и трудногорючих 
веществ и материалов в производственных процессах; 
2. Ограничение количества горючих веществ и их надлежащее 
размещение; 
3. Изоляцию горючей среды; 
4. Предотвращение распространения пожара за пределы очага; 
5. Применение средств пожаротушения; 
6. Применение конструкций производственных объектов с 
регламентированным пределом их огнестойкости и горючести; 
7. Эвакуацию людей в случае пожара; 
8. Применение средств пожарной сигнализации и средств извещения о 
пожаре; 
9. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты от 
огня; 
10. Организацию пожарной охраны объекта. 
Организационными мероприятиями по обеспечению пожарной 
безопасности являются обучение рабочих и служащих правилам 
безопасности, разработка и реализация норм правил пожарной безопасности, 
инструкций о порядке работы с пожароопасными веществами и материалами, 
изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению 
пожарной безопасности. 
 
4.5.3 Первичные средства тушения пожара 
К первичным средствам тушения пожаров относятся: вода, песок, 
различные брезентовые накидки, огнетушители. Принцип тушения этими 
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средствами основан на перекрытии  доступа воздуха в очаг пожара. В таблице 
32 приведены данные некоторых огнетушителей. 
Таблица 32 – Огнетушители 
Тип 
огнетушителя 
Марка Время 
раб.,мин. 
Виды материалов 
подлежащих тушению 
1.Воздушнопенный ОВП 0,7 Различные материалы, кроме 
щелочных металлов и 
электроустановок. 
2 Углекслоно-
бромэтиловый 
ОУБ-3 
ОУБ-7 
_ Небольшие очаги пожара при 
воспламенении горючих 
веществ. 
3 Углекислотный 
 
ОУ-2 
ОУ-5 
ОУ-8 
0,5 
0,55 
0,66 
Различные вещества и 
материалы, а также 
электроустановки 
4. . Порошковый ОП-1 - Легковоспламеняющиеся 
жидкости, твердые вещества, 
электроустановки 
 
4.6 Охрана окружающей среды 
 
По валовым выделениям пыли и образованию газов прокатное 
производство относится к наименее тяжелым участкам металлургического 
производства. Нагрев и горячая прокатка слитков способствует образованию 
значительного количества окалины. Технологический процесс связан с 
применением большого количества воды для смыва и транспортировки 
окалины, охлаждения прокатных валков, роликов рольгангов и проводковой 
арматуры. Высокая степень механизации технологического процесса требует 
применения в большом количестве масел и смазок. 
Технология нагрева и прокатки слитков включает в себя отходы 
производства, воздействующие на окружающую среду: 
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- дымовые газы, сварочный шлак, окалину и пыль в отделении 
нагревательных колодцев; 
- окалину и пыль на стане 1250; 
- обрезь на ножницах горячей резки блюминга 1250 и НЗС; 
- обрезь, окалину и пыль на адъюстаже при порезке и обработке 
заготовок ручными резаками и на шлифовально-обдирочных станках; 
- воду с примесями окалины, масел и смазок по линии прокатки на 
блюминге 1250, НЗС и склада горячих заготовок. 
Характеристика отходов производства в обжимном цехе в 2001г. 
приведена в таблице 4.4. 
В цехе установлена одна газоочистная и пять пылеулавливающих 
установок. В период неблагоприятных метеоусловий производить 
внеплановый осмотр технического состояния всех газо- и пылеулавливающих 
установок с устранением выявленных отклонений от правил технической 
эксплуатации. В это время запрещается чистка пылеулавливающих установок, 
разведение костров, задымляющих территорию цеха. 
Технологический процесс прокатки слитков на стане сопровождается 
дроблением и истиранием окалины. Это способствует большому выделению 
крупно- и мелкозернистой пыли, содержащей Fe2O3Fe3O4, FeO, Mn2O3, SiO2 и 
др. Для отсоса пыли из клети 1250 применяется аспирационная установка АС-
1, состоящая из пылеотборного короба, установленного над раскатным 
рольгангом за клетью, газохода, дымососа Д-2 производительностью 150000 
м³/час, увлажнителя пыли во втором газоходе и трубы. Установка АС-1 
должна работать при работе блюминга. Окалина смывается потоком воды от 
увлажнителя пыли и в виде шлака поступает по наклонному желобу в яму для 
отстоя окалины блюминга. 
В процессе огневой зачистки металла выделяется большое количество 
тепла, водяных паров, продуктов сгорания и мелкодисперсной металлической 
пыли. 
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Химический состав пыли в продуктах сгорания представлен оксидами 
железа до 90%, а газа содержат до 70% азота. Для очистки газов и пыли 
установлена система двойной очистки. 
Отсос продуктов сгорания от МОЗ осуществляется через газо-отборный 
короб, установленный над рольгангом перед машиной, подземной орошаемый 
боров и газоход с противоточной подачей воды. Система газоочистки состоит 
из трех параллельных ниток. Каждая нитка включает в себя, пылеулавливатель 
(труба Вентури), циклон и дымосос. Первая и третья нитка оснащена 
дымососами типа ВМ20А, а вторая ВМ 100/1200. 
Эксплуатационная производительность каждой нитки составляет 90000 
м³/час, одна из которых находится в резерве. В каждом пылеулавливателе 
предусмотрено предварительное орошение газов водой через форсунки для 
коагуляции мелкодисперсных частиц пыли, а мокрые циклоны являются 
улавливателями и коагуляторами мелких капель, состоящих из воды и пыли. 
Скоагулированные частицы вместе с водой из пылеулавливателя поступают в 
отстойник оборотного цикла прокатных цехов, а очищенные продукты 
сгорания через трубу выбрасываются в атмосферу. 
В процессе абразивной зачистки на станках образуется большое 
количество мелкодисперсной пыли, состоящей из соединения кремния, 
марганца, стружки металла и других веществ. Для отсоса пыли в цехе 
предусмотрено четыре пылеотсасывающих установки АС-2 с 
производительностью вентиляторов 50000 м³/час. Отсос пыли осуществляется 
без увлажнения, через установку состоящую из пылеулавливателя, короба 
отделения пыли от стружки, воздуховода, четырех циклов, вентилятора и 
выхлопной трубы. 
Нормативы предельно допустимых выбросов вредных веществ в 
атмосферу от источников обжимного цеха за 2016 г. приведены в таблице 33 
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Таблица 33 – Норматив предельно допустимых выбросов вредных 
веществ 
Источник 
выделения 
вредных 
веществ 
(агрегат, 
установка) 
Выбросы вредных веществ в атмосферу т, год 
Наименование 
веществ 
Базовый выброс Предельно 
допустимый 
выброс 
1 2 3 4 
Нагревательные 
колодцы 
Пыль 
Окись углерода 
Сернистый 
ангидрид 
Окислы азота 
Бензаперен 
59 
2668,9 
 
479,7 
58,4 
0,00015 
60 
2660 
 
480 
50 
0,00015 
Клеть 1250АС-1 Пыль 22,53 30 
МОЗ Пыль 
Окись углерода 
Сернистый 
ангидрид 
Окислы азота 
92,8 
1319,8 
 
3,9 
139,1 
110 
1310 
 
9 
140 
1 2 3 4 
Зачистные 
станки АС-2 
Пыль 27,63 30 
Итого Пыль 
Окись углерода 
Сернистый 
ангидрид 
Окислы азота 
Бензаперен 
201,86 
3988,7 
 
438,6 
197,5 
0,00015 
238 
3970 
 
489 
190 
0,00015 
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Поступающие в атмосферу окись углерода, азота, пыли и т.д. оказывают 
различное токсичное воздействие на организм человека. Так, оксиды азота 
воздействуют на органы дыхания, приводят к отеку легких. Превышение 
нормативной величины окислов азота практически в 2 раза внушает опасение, 
т.к., в черте города окислы азота, взаимодействуя с углеводородами 
выхлопных газов, образуют фотохимический туман смог. Оксид углерода 
воздействует на нервную и сердечно-сосудистую системы. Источниками 
атмосферной пыли является зола, образующаяся при сгорании топливо. Сажа 
обладает большой адсорбционной способностью по отношению к тяжелым 
углеводородам и в том числе к бензаперену, что делает сажу весьма опасной 
для человека. 
Снижение вредных выбросов в атмосферу позволит цеху значительно 
увеличить прибыль, прежде всего за счет того, что не будет необходимости в 
уплате из прибыли штрафных санкций в бюджет и внебюджетные фонды за 
нарушение требований по охране окружающей среды. 
 
4.7 Чрезвычайные ситуации 
Наибольшую опасность для жизнедеятельности производственного 
персонала представляют аварии и катастрофы технических систем. Под 
аварией понимают непредвиденную внезапную остановку или нарушение 
нормальной (штатной) работы производственного (технологического) 
процесса. Как правило, авария сопровождается повреждением или 
уничтожением техники и других материальных ценностей, а также 
травматизмом работников технических систем и случайно оказавшихся на 
месте аварии других людей. Следствием аварий могут быть пожары и взрывы, 
которые усугубляют их негативное воздействие на безопасность людей и 
окружающей среды. Катастрофой называют внезапное бедствие, событие в 
технической системе или природной среде, влекущее за собой трагические 
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последствия — разрушение зданий, сооружении и других компонентов 
технических систем, уничтожение материальных ценностей и гибель людей. 
Катастрофы и аварии, как правило, сопровождаются пожарами и взрывами, 
затрудняющими оказание помощи пострадавшим и ликвидацию последствий 
этих чрезвычайных происшествий. 
Причинами аварий и катастроф могут являться стихийные бедствия, 
нарушения режимов технологических процессов (несоблюдение 
технологической дисциплины) либо правил эксплуатации производственного, 
энергетического, транспортного и др. оборудования, а также правил техники 
безопасности. Особо тяжкие последствия имеют аварии и катастрофы на 
предприятиях атомной, химической, газовой, горнодобывающей 
промышленности, на железнодорожном, автомобильном, воздушном и 
водном транспорте. Такие аварии и катастрофы зачастую оказывают 
губительное влияние не только на людей, но и на природную среду, вызывая 
загазованность атмосферы, разливы на суше и воде нефти, нефтепродуктов, 
агрессивных жидкостей, сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ), 
выбросы радионуклидов. 
В последние годы число крупных аварий и катастроф неуклонно 
возрастает во всем мире, в том числе и в России. Для выявления их общих 
закономерностей в РФ создана компьютерная база данных, названная Банком 
аварийных ситуаций (БАС). Здесь содержатся сведения о чрезвычайных 
происшествиях во многих отраслях экономики; генезис и детали 
происшествий; главные ошибки производственного персонала; размеры 
ущерба; программа расчета сил и средств, необходимых для ликвидации этих 
последствий. БАС используется при обучении специалистов производства и 
спасателей, а также для профилактики аварийных ситуаций. 
Общепризнанно, что все современные технические системы не являются 
абсолютно безопасными. Объективно они всегда потенциально опасны, так 
как в них происходят процессы (явления) и содержатся объекты, способные в 
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определенных условиях нанести ущерб (вред) здоровью человека и даже 
лишить его жизни. Данные процессы и объекты, действующие на организм 
человека непосредственно или косвенно, принято называть опасными и 
вредными факторами. Эти факторы действуют во внешне определенной 
области пространства, которую называют опасной зоной. 
Нахождение человека в данной зоне и нарушение им правил 
безопасности может привести к несчастным случаям, т.е. травме, аварии, 
катастрофе. Опасность может быть оценена количественно, например, 
величиной риска. Риск понимается как возможность (вероятность) 
возникновения нежелательного события за определенный отрезок времени. 
Величина риска и обратная величина —уровень безопасности — зависят от 
конкретных условий и обстоятельств, в которых протекает жизнь и 
деятельность человека, а также от его психофизиологических свойств, 
определяющих его поведение при нахождении в опасной зоне. 
Риск в производственной среде определяется прежде всего 
техническими факторами: устойчивостью работы машин, оборудования, 
инструментов, приспособлений, а также методами технологии и организации 
производства, условиями микроклимата на рабочем месте. Именно эти 
факторы при неблагоприятном стечении обстоятельств становятся вредными 
и опасными для работников, приводящими к травмам, заболеваниям, а также 
к летальному исходу. 
Большое значение для снижения аварий в производственной среде имеет 
повышение надежности технических систем. Надежность техники и технологии 
определяется безотказной, безаварийной работой в течение определенного 
отрезка времени, например, гарантийного срока. Обеспечение надежности 
технических систем закладывается еще при их проектировании, контролируется 
при изготовлении и эксплуатации. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Целью при выполнении проектирования данной выпускной 
квалификационной работы является подтверждающий расчет существующего 
оборудования электропривода главного клети горизонтальной обжимного цеха 
непрерывно заготовочного стана. 
Система управления автоматизированного главного электропривода 
горизонтальной клети состоит: электродвигатель, система передаточная, 
управляющая и преобразовательная, которые совместно представляющие очень 
сложную структуру электромеханическую. Помимо того, на характер работы этой 
данной системы оказывает существенное влияние специфика производства 
прокатного, что кроме того представляет весь строй требований к системе 
электропривода горизонтальной клети. 
В результате выполненного нами проекта спроектирован электропривод, 
целиком отвечающий требованиям технического здания и во всем указанным 
выше особенностям. Так, характеристики электромеханические электропривода, 
ограниченные значениями ω = ωэп.макс  и I = Iэп.макс, соответствуют и 
удовлетворяют номинальным значениям области существования характеристик, 
данной проектируемой системы  преобразователь – мотор. 
Характеристики статические электропривода, при настройке на тип П-
регулятор скорости, на тип ПИ-регулятор тока якоря, тока возбуждения и ЭДС 
двигателя соответствуют и удовлетворяют заданным условием: погрешность 
поддержания скорости максимальной (Δω = 0,212 %); и погрешность 
поддержания скорости минимальной (Δω = 2,12 %). 
Проанализировав логарифмических амплитудных частотных и 
фазочастотных характеристик замкнутого контуров скорости, данная 
спроектированная САУ  РЕП обеспечивает требуемую, полосу пропускания по 
модулю (fм=47,65 Гц) и по фазе (fф = 33,36 Гц). Проанализировав переходные 
процессы, показатели динамические качества САУ РЭП во всем диапазоне 
регулирования скорости полностью соответствуют и удовлетворяют требованиям 
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технического здания. Время пуска электропривода на  максимальную рабочую 
скорость составляет tп=5 с, а перерегулирование  σ < 1 %. 
Электропривод горизонтальной клети, кроме того, оснащён системой 
защиты и сигнализации, обеспечиться безопасную работу и безаварийную. 
В разделе «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение» ВКР рассмотрены вопросы планирования, финансирования 
и проведения пуско-наладочных работ электропривода. Составлена смета затрат 
на выполнение ПНР. 
В разделе «Социальная ответственность» мы рассмотрели опасные и 
вредные факторы, угрожающие обслуживающему электротехническому 
персоналу. В соответствии с этим разработаны меры техники безопасности, 
пожарной безопасности и производственной санитарии. 
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Схема непрерывно-заготовочного стана
Кинематическая схема общего вида электропривода клети №10
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Функциональная схема электропривода клети №10
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